

**Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	ответственный
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО	1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации	Июнь-июль 2017 г.	Зам. директора
	2. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации	Август 2017	директор
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	Август	Директор
	4. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями	Июнь-август 2017 г.	Директор
	ФГОС основного общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом		
	5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Май-июнь 2017 г.	Зам. директора Учитель-библиотекарь
	6. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	Июнь-август 2017 г.	Зам. директора

	<p>7. Доработка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- образовательных программ (индивидуальных и др.);</li> <li>- учебного плана;</li> <li>- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;</li> <li>- годового календарного учебного графика;</li> <li>- положений о внеурочной деятельности обучающихся;</li> <li>- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;</li> <li>- положения об организации домашней работы обучающихся;</li> <li>- положения о формах получения образования</li> </ul>	Август, 2017	<b>Заместители директора, педагоги, входящие в апробацию ФГОС ООО</b>
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Август, 2017	<b>Директор</b>
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август, 2017	<b>Директор</b>
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август, 2017	<b>Директор</b>
	4. Участие в проектировании муниципального задания	В течение учебного года	<b>Директор</b>
	5. Привлечение дополнительных финансов за счет развития платных дополнительных образовательных услуг, оптимизации расходов школы	Август, 2017	<b>Директор</b>

III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО	Май-июнь 2017 г.	<b>Директор</b>
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Август, 2017 г.	<b>Заместители директора</b>
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Август, 2017 г.	<b>Заместители директора</b>
	4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	В течение года	<b>Зам. директора</b>
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Май-июнь, 2017 г.	<b>Зам. директора</b>
	2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС основного общего образования	Август, каждого года	<b>Зам. директора</b>
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	Август, каждого года	<b>Зам. директора</b>
V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС	Май-август 2017 г.	<b>Зам. директора</b>

	2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС и порядке перехода на них	В течение года	<b>Зам. директора</b>
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ООО	В течение года	<b>Зам. директора</b>
	4. Обеспечение публичной отчетности школы	В течение года	<b>Зам. директора</b>
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС основного общего образования	Июнь	<b>Директор</b>
	2. Приобретение оборудования для исследовательской и проектной деятельности по естественным наукам.	В течение года	<b>Зам. директора</b>
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС основного общего образования	В течение года	<b>Зам. директора</b>
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	В течение года	<b>Зам. директора</b>
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	<b>Зам. директора</b>