

План-график мероприятий по введению ФГОС ООО МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	май 2017 г	Создание и определение функционала рабочей группы	Директор школы Н.В.Шарина
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и реализации направлений ФГОС основного общего образования	июнь 2017 г	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО	зам. директора по УВР Н.Ю.Столярова
1.3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	май 2017г.	Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения	Заместитель директора по УВР Г.В.Ларина, библиотекарь М.В.Илюхина
1.4	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с введением ФГОС ООО.	До сентября 2017г.	Переработанная нормативно-правовая база	Администрация школы
1.5	Организация курсовой подготовки на базе МО АСОУ по проблеме введения ФГОС основного общего образования Внутриорганизационное обучение по вопросам введения ФГОС ООО	В течение учебного года	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО	зам. директора по УВР Г.В.Ларина
1.6	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, секциях учителей основной школы.	Август 2017г.	Информирование педколлектива по вопросам введения ФГОС ООО	зам. директора по УВР Н.Ю.Столярова
1.7	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС	В течение 2017-2018 учебного года	Создание единого образовательного	зам. директора по УВР Г.В.Ларина,

	для учителей средней и старшей ступеней, участие в вебинарах		пространства реализации ФГОС ООО	Н.Ю.Столярова руководители МО учителей-предметников
1.8	Разработка (на основе примерной программы ФГОС ООО) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	До июня 2017 г.	Учебный план	зам. директора по УВР Н.Ю.Столярова
1.9	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До августа 2017 г.	Рабочие программы учебных предметов	рабочая группа по введению ФГОС
1.10	Разработка, утверждение модели внеурочной деятельности.	До августа 2017 г.	Модель внеурочной деятельности	рабочая группа по введению ФГОС
1.11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение 2017-2018 у. г.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС	Комиссия по введению ФГОС, рабочие группы Педагог-психолог Е.В.Белоусова
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО				
2.1	Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов	В рамках комплекса мер модернизации общего образования, по плану ГОУ ВПО МО АСОУ	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	зам. директора по УВР Г.В.Ларина
2.2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО	В течение 2017-2018 уч.г	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	зам. директора по УВР Г.В.Ларина
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО				
3.1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Директор школы Н.В. Шарина
3.2	Обеспечение соответствия материально-	В течение учебного года	Приведение в	Директор школы Н.В.

	технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.		соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Шарина зам.директора по АХЧ Е.А.Медведева
3.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	До 1 июля 2017 г.	укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП ООО	Библиотекарь М.В.Илюхина
3.4	Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Использование ЭОР при реализации ООП ООО	учитель информатики В.В.Тихонова
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО				
4.1	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО	июнь 2017 г	Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО	Комиссия по введению ФГОС, рабочие группы